

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Панчево, Трг краља Петра I бр. 2-4
Број: 03-308/2017
Панчево, 27 NOV 2017 године

На основу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и чланова 54. и 98. став 2. Статута града Панчева («Сл. лист града Панчева бр. 25/15-пречишћен текст и 12/16»), градоначелник доноси

ОДЛУКУ
О
ИЗМЕНИ УГОВОРА број 03-308/2017

Редни број јавне набавке за текућу годину је XI-13-404-69/2017

Предмет јавне набавке су радови — грађевински радови за полагање средњенапонског кабла у северној индустријској зони

Опис предмета јавне набавке – радови - ознака из општег речника набавке:

Опис предмета јавне набавке- ознака из општег речника набавке: 45000000

Природа радова:

- извођење радова по члану 5. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама.

Место извођења радова: Град Панчево.

Ознака из класификације делатности: Сектор Ф, Област 42, Грана 42.2, Група 42.22.;

Мења се уговор о извођењу грађевинских радова за полагање средњенапонског кабла у северној индустријској зони број 03-308/2017 од 29.06.2017. у погледу укупне вредности уговора.

Првобитна вредност Уговора износи 742.172,40 динара без пореза на додатну вредност и словима (седамстотетрдесетдвехиљадестоседамдесетдвадинара40/100);

У односу на укупну уговорену вредност исказан је мањак радова у износу 26.512,00 динара без пореза на додатну вредност.

У односу на укупну уговорену вредност исказан је вишак радова у износу 124.447,90 динара без пореза на додатну вредност.

Укупни вишкови радова по позицијама већи су од укупних мањкова радова по позицијама, тако да се укупна уговорена вредност радова по окончаној ситуацији увећава за 97.935,90 динара без пореза на додатну вредност, колико износи разлика између вишкова радова по позицијама и мањкова радова по позицијама.

Разлог за измену уговора:

Измена укупне уговорене вредности услед насталих мањкова и вишкова радова.

Основ за измену Уговора је члан 18. Основног уговора који гласи:

„Извођач се обавезује да изведе евентуалне вишкове радова који су предмет овог Уговора, за којима се укаже објективна потреба у току извођења радова и за чије извођење претходно сагласност даје надзорни орган именован од стране Наручиоца.

У том случају Извођач мора да евентуалне вишкове радова изведе под условима и јединичним ценама из овог Уговора, а до висине расположивих финансијских средстава за ову намену.

На основу потписаног и овереног писаног образложења стручног надзора о оправданости вишкова радова или мањкова радова из става 1. овог члана, сачиниће се Анекс овог Уговора.

Вишкови радова из става 1. овог члана не могу бити основ за продужење рока за извођење радова.“

Сагласно члану 18. Основног уговора вишкови и мањкови радова су основ за Анекс основног уговора.

Образложењем надзорног органа број XII-49-351-3772/2017 од 31.10.2017. утврђено је:

"Уговором о извођењу радова за полагање средњенапонског кабла у северној индустријској зони су предвиђени радови на полагању кабла између КТС "Северна зона 1" до СТС "Скробара 4" у Панчеву. Да би се испоштовали услови укрштања електро кабла са постојећим и новим инсталацијама појавила се потреба за проширење и продубљивање рова тј вишак радова на земљаним радовима, ископу и затрпавању, као и на постављању заштитних цеви испод постојећих инсталација.

Основ за измену Уговора је члан 18. модела уговора односно закљученог Уговора који гласи:

„Извођач се обавезује да изведе евентуалне вишкове радова који су предмет овог Уговора, за којима се укаже објективна потреба у току извођења радова и за чије извођење претходно сагласност даје надзорни орган именован од стране Наручиоца.

У том случају Извођач мора да евентуалне вишкове радова изведе под условима и јединичним ценама из овог Уговора, а до висине расположивих финансијских средстава за ову намену.

На основу потписаног и овереног писаног образложења стручног надзора о оправданости вишкова радова или мањкова радова из става 1. овог члана, сачиниће се Анекс овог Уговора.

Вишкови радова из става 1. овог члана не могу бити основ за продужење рока за извођење радова.“

in gy
Градonaчелник

Саша Павлов