

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Панчево, Трг краља Петра I бр. 2-4
Број: 04-105/2017
Панчево, 27 NOV 2017 године

На основу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и чланова 54. и 98. став 2. Статута града Панчева («Сл. лист града Панчева бр. 25/15-пречишћен текст и 12/16), градоначелник доноси

ОДЛУКУ
О
ИЗМЕНИ УГОВОРА број 04-105/2017 од 03.08.2017. године

Редни број јавне набавке за текућу годину је ЈН А17/2017.

Предмет јавне набавке су радови – Замена дела термомашинске опреме у ЈП „Дирекција“ Панчево – Змај Јове Јовановића бр. 6;

Опис предмета јавне набавке – радови - ознака из општег речника набавке:
45000000- грађевински радови;

Ознака из класификације делатности: Сектор Ф, Област 43, Грана 43.2, Група 43.21.;

Мења се Уговор о јавној набавци радова број ЈН А17/2017 – о замени дела термомашинске опреме у ЈП „Дирекција“ Панчево – Змај Јове Јовановића број 6, заведен под бројем 04-105/2017 од 03.08.2017. у погледу уговорне стране - Наручиоца и у погледу укупне вредности уговора.

Првобитно уговорна страна - Наручилац било је Јавно предузеће „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“ Панчево (правни претходник ЈП "Урбанизам" Панчево) које је и спровело поступак јавне набавке и које почев од 01. септембра 2017. године мења пословно име у Јавно предузеће "Урбанизам" Панчево са истим ПИБ-ом и матичним броје предузећа, мења пословно седиште, које се сада налази у улици Карађорђева број 4 и мења обим и опис делатности, што је све утврђено Одлуком о усклађивању одлуке о задржавању права и обавеза оснивача над Јавним предузећем "Урбанизам" Панчево које је настало спајањем ЈП "Урбанизам" Панчево, Друштвеног фонда грађевинског земљишта и путева општине Панчево и ЈП "Стан" Панчево са Законом о јавним предузећима ("Сл. гласник РС" бр. 15/16) ("Сл. лист града Панчева", бр. 32/2016, 13/2017 и 19/2017).

Измењена уговорна страна је Град Панчево, а сагласно Уговору о уступању уговора о јавним набавкама бр. XII 49-351-3742/2017 од 25.09.2017. године, закљученог између Јавног предузећа "Урбанизам" Панчево као правног следбеника Јавног предузећа „Дирекција за изградњу и уређење града Панчева“ Панчево (као Уступеоца) и Града Панчева (као Пријемника).

Првобитна вредност Уговора износи 549.872,00 динара без пореза на додату вредност и словима (петстотетрдесетдеветхиљадаосамстоседамдесетдвадинара);

У односу на укупну уговорену вредност исказан мањак радова у износу 11.672,00 динара без пореза на додату вредност.

Разлог за измену уговора:

- Законом о изменама и допунама Закона о буџетском систему („Сл. Гласник РС“ бр. 103/15), дошло је до промене начина финансирања послова уговорених од стране Јавног предузећа „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“ Панчево, након спроведених поступака јавних набавки, те је у складу са изменама и допунама прописа о буџетском систему, дошло до промене начина пословања Уступеоца и промене начина финансирања уговорених послова почев од 01. септембра 2017.године, те су средства за наставак финансирања уговорених послова пренета на град Панчево.

- Измена укупне уговорене вредности су мањкови радова.

Дана 25.09.2017. године, између Јавног предузећа "Урбанизам" Панчево као правног следбеника Јавног

предузећа „Дирекција за изградњу и уређење града Панчева“ Панчево (као Уступиоца) и Града Панчева (као Пријемника) закључен је Уговор о уступању уговора о јавним набавкама, на основу члана 145. Закона о облигационим односима („Сл.лист СФРЈ“ бр. 29/78, 39/85, 45/89 - Одлука УСЈ и 57/89, „Службени лист СРЈ“ бр.31/93 и „Сл. лист СЦГ“ бр.1/2003 - Уставна повеља).

На основу овог уговора град Панчево је преузео све уговоре закључене након спроведених поступака јавних набавки, са свим правима и обавезама и наставиће праћење реализације истих.

Основ за измену Уговора је члан 115. Закона о јавним набавкама, као и члан 19. модела уговора односно закљученог Уговора који гласи:

„Извршилац је сагласан да у случају да код Наручиоца дође до статусне промене или губитка правног субјективитета, може доћи до уступања закљученог уговора другом правном субјекту, на основу члана 145. Закона о облигационим односима.“

Сагласно члану 18. Основног уговора вишкови и мањкови радова су основ за Анекс основног уговора.

Образложењем надзорног органа број XII-49-351-3742/2017 од 03.11.2017. утврђено је:

"Дана 03.10.2017. године завршени су радови према Уговору о замени дела термомашинске опреме у ЈП"Дирекција" Панчево, Змај Јове Јовановића број XII-49-351-3742/2017. Извођач радова Конимтерм доо Панчево, радове је извео квалитетно према понуди која је саставни део Уговора осим у делу:

позиција	јединица мере	дужина (понуда)	дужина (изведена)	вредност (понуда)	вредност (изведена)	разлика
2	м	24	20	47.232,00	39.360,00 4.000,00	7.872,00
3	м	24	20	4.800,00	0	800,00
7	ком	7	0	3.000,00		3.000,00
						11.672,00

Мањак радова је дефинисан тек након што је утврђено да није потребно уклонити део цевне мреже који је био дефинисан предмером. Разлог је што је у том делу цевна мрежа задовољавајућег квалитета те није потребно интервенисати.

Извођач радова је доставио сву пратећу документацију, извршио неопходна испитивања, извео неопходне пробе и пустио систем у рад дана 03.10.2017. год."

Основ за измену Уговора је члан 18. модела уговора односно закљученог Уговора који гласи:

„Извођач се обавезује да изведе евентуалне вишкове радова који су предмет овог Уговора, за којима се укаже објективна потреба у току извођења радова и за чије извођење претходно сагласност даје надзорни орган именован од стране Наручиоца.

У том случају Извођач мора да евентуалне вишкове радова изведе под условима и јединичним ценама из овог Уговора, а до висине расположивих финансијских средстава за ову намену.

На основу потписаног и овереног писаног образложења стручног надзора о оправданости вишкова радова или мањкова радова из става 1. овог члана, сачиниће се Анекс овог Уговора.

Вишкови радова из става 1. овог члана не могу бити основ за продужење рока за извођење радова.“



Градоначелник

Саша Павлов