ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Назив наручиоца:	ЈП "ДИРЕКЦИЈА" ПАНЧЕВО
Адреса наручиоца:	Змај Јове Јовановића број 6 Панчево
Интернет страница наручиоца:	www.direkcija.pancevo.rs
Врста наручиоца:	Јавна предузећа-локална самоуправа
Врста предмета:	Радови

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

ЈН А88/2016 - Извођење радова на периодичном одржавању Скадарске улице-пешачка стаза.
Опис предмета јавне набавке- ознака из општег речника набавке: 45000000
Природа радова:
- извођење радова по члану 5. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама.
Обим радова: припремни радови, земљани радови, израда коловозне конструкције.
Место извођења радова: Скадарска улица, Панчево.
Ознака из класификације делатности: Сектор Ф, Област 42, Грана 42.1, Група 42.11

Првобитна вредност уговора:	4.396.554,87 динара без пдв-а, односно 5.275.865,85 динара са пдв-ом
Измењена вредност уговора:	695.696,10 динара без пдв-а

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Мења се Уговор о извођењу радова на периодичном одржавању Скадарске улице – пешачка стаза број 03-624/2016 од 10.10.2016. године, у погледу укупне вредности уговора.
Првобитна вредност Уговора износи 4.396.554,87 динара без пореза на додату вредност
и словима (четиримилионатристадеведесетшестхиљадапетстопедесетчетиридинара87/100),
односно 5.275.865,84 динара са порезом на додату вредност
и словима (петмилионадвестаседамдесетпетхиљадаосамстошездесетпетдинара84/100).
Измењена вредност Уговора износи 3.851.846,22 динара без пореза на додату вредност и словима (тримилионаосамстопедесетједнахиљадаосамсточетрдесетшестдинараи22/100),
односно 4.622.215,46 динара са порезом на додату вредност и словима (четиримилионашестодвадесетдвехиљадедвестапетнаести46/100).
Разлог за измену укупне уговорене вредности су изведени вишкови и мањкови радова.
Сагласно члану 18. Основног уговора вишкови и мањкови радова су основ за Анекс основног уговора.
Извођач је, сагласно члану 18. Основног уговора извео вишкове радова под условима и јединичним ценама из Основног уговора у износу од 213.884,98 динара без пореза на додату вредност односно 256.661,98 динара са порезом на додату вредност, што је наведено у Образложењу надзорног органа број 03-624/2016-1/8 од 22.03.2016. године.
У односу на укупну уговорену вредност исказан је и укупан мањак радова у износу од 758.593,63 динара без пореза на додату вредност односно 910.312,36 динара са порезом на додату вредност.
Како су мањкови радова већи од вишкова радова, укупна уговорена вредност радова на периодичном одржавању Скадарске улице – пешачка стаза се умањује за разлику између мањкова радова и вишкова радова одн. за 544.708,65 динара без пореза на додату вредност, односно 653.650,38 динара са порезом на додату вредност.

Остале информације:

Основ за измену Уговора је члан 18. модела уговора односно закљученог Уговора који гласи:
„Извођач се обавезује да изведе евентуалне вишкове радова који су предмет овог Уговора, за којима се укаже објективна потреба у току извођења радова и за чије извођење претходно сагласност даје надзорни орган именован од стране Наручиоца.
У том случају Извођач мора да евентуалне вишкове радова изведе под условима и јединичним ценама из овог Уговора, а до висине расположивих финансијских средстава за ову намену.
На основу потписаног и овереног писаног образложења стручног надзора о оправданости вишкова радова или мањкова радова из става 1. овог члана, сачиниће се Анекс овог Уговора.
Вишкови радова из става 1. овог члана не могу бити основ за продужење рока за извођење радова.“