ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Назив наручиоца:	Јавно предузеће "Дирекција за изградњу и уређење Панчева" Панчево
Адреса наручиоца:	Панчево, Змај Јове Јовановића бр. 6
Интернет страница наручиоца:	www.direkcija.pancevo.rs
Врста наручиоца:	Јавна предузећа-локална самоуправа
Врста предмета:	Радови

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

ЈН А13/2016 - Изградња фекалне канализације у Омољици-наставак радова.

Опис предмета јавне набавке–радови - ознака из општег речника набавке:
45000000– грађевински радови.
Обим радова:
-Припремни радови, земљани радови, тесарски радови, бетонски радови, монтерски радови, остали радови, кућни прикључци.
Место извођења радова: Омољица
Ознака из класификације делатности: Сектор Ф, Област 42, Грана 42.2 и 42.1.

Првобитна вредност уговора:	Односно	10.439.363,20 динара без ПДВ, 12.527.235,84 динара са ПДВ.
Измењена вредност уговора:	Односно	10.000.078,33 динара без ПДВ, 12.000.094,00 динара са ПДВ.

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Разлог за измену укупне уговорене вредности су изведени вишкови радова и мањкови радова. Извођач је, сагласно члану 18. Основног уговора извео вишкове радова под условима и јединичним ценама из Основног уговора у износу од 555.100,90 динара без пореза на додату вредност односно 666.121,08 динара са порезом на додату вредност, што је наведено у Образложењу надзорног органа број 03-701/2016-8-1/10 од 17.03.2017. године.
Због мањкова радова и вишкова радова укупна уговорена вредност радова на изградњи фекалне канализације у Омољици – наставак радова се умањује за разлику између мањкова радова и вишкова радова одн. за 439.284,87 динара без пореза на додату вредност односно 527.141,84 динара са порезом на додату вредност.

Остале информације:

Мења се Уговор о изградњи фекалне канализације у Омољици – наставак радова број 03-701/2016 од 03.10.2016. године, у погледу рока за извођење радова.
Првобитни рок за извођење радова је 70 (седамдесет) календарских дана.
Измењени рок за извођење радова је 143 (стотетрдесеттри) календарска дана.
Разлог за измену уговора – продужење рока за извођење радова је што Извођачи радова, ГП „FINNET INŽENJERING“ Панчево, као носилац посла и ДОО „ХИДРОВОД“ Панчево нису били у могућности да изводе радове који су предмет Уговора према уговореној динамици због лоших временских прилика – снега и ниских температура.
Сходно Уговору, рок за извођење радова је 70 (седамдесет) календарских дана.
Извођач радова је дописом бр. 03-274/2016 од 20.12.2016. године, који је у ЈП „Дирекција“ Панчево заведен дана 20.12.2016. године под бројем 03-701/2016 поднео захтев за продужење рока за извођење радова због лоших временских услова.
Надзорни орган је дана 17.03.2016. године дао образложење број 03-701/2016-8-1/10 за продужење уговореног рока за 73 календарска дана, имајући у виду да је до продужења уговореног рока дошло због лоших временских услова – снега и ниских температура.