ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Назив наручиоца:	Јавно предузеће "Дирекција за изградњу и уређење Панчева" Панчево
Адреса наручиоца:	Панчево, Змај Јове Јовановића бр. 6
Интернет страница наручиоца:	www.direkcija.pancevo.rs
Врста наручиоца:	Јавна предузећа-локална самоуправа
Врста предмета:	Радови

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Предмет јавне набавке радова је извођење радова на реконструкцији (електроинсталација, инсталација водовода и канализације, термомашинских инсталација) и грађевинско-занатских радова унутар објекта са заменом фасадне столарије-Амбуланта Долово.

Опис предмета јавне набавке: 45000000-Грађевински радови

Природа радова:
- извођење радова по члану 5. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама.

Место извођења радова: Амбуланта у Долову.
Ознака из класификације делатности: Сектор Ф, Област 43, Грана 43.2, 43.3
Обим радова:
Предмет набавке су грађевинско-занатски радови на санацији подова (крпљење пукотина и постављање пода од „винфлекс“ трака на делу објекта, молерски радови унутар објекта, замена дотрајале спољне столарије новом ПВЦ браваријом, репарација спољне црне браварије и унутрашње столарије, радови на постављању ватроотпорног спуштеног плафона у холу и други радови по ПП условима, радови на реконструкцији електро инсталација и инсталација водовода и канализације, радови на ПП заштити као и радови на термомашинским инсталацијама грејања.

Првобитна вредност уговора:	6.894.375,09 динара без ПДВ, односно 8.273.250,11 динара са ПДВ
Измењена вредност уговора:	6.604.188,88 динара без пореза на додату вредност.

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Основ за измену Уговора је члан 20. модела уговора односно закљученог уговора, који гласи:

"Извођач се обавезује да изведе евентуалне вишкове радова који су предмет овог Уговора, за којима се укаже објективна потреба у току извођења радова и за чије извођење претходно сагласност даје надзорни орган именован од стране Наручиоца.
У том случају Извођач мора да евентуалне вишкове радова изведе под условима и јединичним ценама из овог Уговора, а до висине расположивих финансијских средстава за ову намену.
На основу потписаног и овереног писаног образложења стручног надзора о оправданости вишкова радова или мањкова радова из става 1. овог члана, сачиниће се Анекс овог Уговора.
Вишкови радова из става 1. овог члана не могу бити основ за продужење рока за извођење радова."

Остале информације:

/