ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Назив наручиоца:	Јавно предузеће "Дирекција за изградњу и уређење Панчева" Панчево
Адреса наручиоца:	Панчево, Змај Јовина бр. 6
Интернет страница наручиоца:	www.direkcija.pancevo.rs
Врста наручиоца:	Јавна предузећа-локална самоуправа
Врста предмета:	Радови

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Предмет јавне набавке радова малтерисање, глетовање и кречење унутрашњих зидова у објекту ЈП „Дирекција“ Панчево, Змај Јовина бр.6

2. Опис предмета јавне набавке: грађевински радови - ознака из општег речника набавке:
45410000 - Малтерисање

3. Природа радова:
- малтерисање, глетовање и кречење унутрашњих зидова;

4. Обим радова:
-малтерисање унутрашњих зидова после процеса изолације истих, као и молерски радови на глетовању и кречењу зидова и плафона.Количине дате уз приложену тендерску документацију;

5. Место извођења радова: ЈП „Дирекција“ Змај Јовина бр.6;

6. Ознака из класификације делатности: Сектор Ф, Област 43-Специјализовани грађевински радови, Грана 43.3-Завршни грађевинско-занатски радови, Група 43.31 Малтерисање.

Првобитна вредност уговора:	984.724,95 динара без пореза на додату вредност , односно 1.181.669,94 динара са порезом на додату вредност
Измењена вредност уговора:	984.724,95 динара без пореза на додату вредност , односно 1.181.669,94 динара са порезом на додату вредност

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Продужење рока - Члан 5. Модела уговора одн. закљученог уговора:
"Извођач радова има право на продужетак рока у следећим случајевима:
-поступања на страни Наручиоца из разлога који нису били познати у тренутку закључења овог уговора,
-више силе и случајевима чије се наступање не може предвидети.
Уколико дође до непредвиђених радова, утврдиће се додатни рок за извођење истих.
Уколико у току извођења радова дође до измена које утичу на продужење уговореног рока, уговорне стране ће благовремено одредити рок за завршетак радова и то тако што је Извођач дужан да поднесе писани, детаљно образложени захтев за продужење рока, а најкасније 1 дан пре истека рока наведеног у ставу 1. овог члана.
Уз захтев за продужење рока за извођење радова, Извођач је дужан да достави свој предлог динамичког плана извођења радова који је усклађен са захтевом за продужење рока.
Надзорни орган који именује Наручилац дужан је да у року од три дана размотри и оцени оправданост захтева за продужење рока и о својој одлуци по упућеном захтеву обавести Наручиоца који ће Извођача радова обавестити писаним путем о донетој одлуци.
У случају да Извођач не поднесе захтев за продужетак рока у складу са овим чланом, сматраће се да је одустао од могућности измене рока.
Продужење рока биће утврђено одговарајућим Анексом уговора."

Остале информације:

/