ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Назив наручиоца:	Јавно предузеће "Дирекција за изградњу и уређење Панчева" Панчево
Адреса наручиоца:	Панчево, Змај Јовина бр. 6
Интернет страница наручиоца:	www.direkcija.pancevo.rs
Врста наручиоца:	Јавна предузећа-локална самоуправа
Врста предмета:	Радови

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Предмет јавне набавке радова је текуће одржавање санитарних чворова у дечијем одмаралишту на Дивчибарама.

Опис предмета јавне набавке: грађевински радови - ознака из општег речника набавке:
45332200 – Радови на инсталацији и водоводних цеви;

Процењена вредност јавне набавке износи 500.000,00 динара, без пореза на додату вредност.

Природа радова:
- извођење радова по члану 5. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама.

Обим радова:
Текуће одржавање санитарних чворова обухвата замену дотрајалих инсталација водовода и канализације, замена санитарних уређаја, са делимичном набавком нових, замена оштећене керамике као и постављање клизних врата од елоксираног алуминијума.

Место извођења радова: дечије одмаралиште на Дивчибарама.

Ознака из класификације делатности: Сектор Ф, Област 43, Грана 43.2, Група 43.22 – Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система.

Првобитна вредност уговора:	444.290,00 динара без пореза на додату вредност, односно 533.148,00 динара са порезом на додату вредност
Измењена вредност уговора:	353.648,00 динара без пореза на додату вредност), односно 424.377,60 динара са порезом на додату вредност

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Утврђивање вредности радова услед изведених вишкова радова и мањкова радова, сагласно члану 22. модела уговора одн. закљученог Уговора који гласи:
Извођач се обавезује да евентуалне вишкове радова који не прелазе 10% од уговорене вредности радова, који су предмет овог Уговора, за којима се укаже потреба у току извођења радова и за чије извођење претходно сагласност даје надзорни орган именован од стране Наручиоца, изведе под условима и јединичним ценама из овог Уговора.
По испостављању привремене или окончане ситуације у којој је исказан вишак радова, а на основу потписаног и овереног писменог образложења стручног надзора о оправданости вишкова радова, сачиниће се анекс овог Уговора.
Вишкови радова из става 1. овог члана не могу бити основ за продужење рока за извођење радова.

Остале информације: