ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Назив наручиоца:	ЈП "ДИРЕКЦИЈА" ПАНЧЕВО
Адреса наручиоца:	Змај Јове Јовановића број 6 Панчево
Интернет страница наручиоца:	www.direkcija.pancevo.rs
Врста наручиоца:	Јавна предузећа-локална самоуправа
Врста предмета:	Радови

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

ЈН А127/2015 -Предмет јавне набавке су радови-инвестиционо одржавање пословног простора у улици Ослобођења 27.
Опис предмета јавне набавке - ознака из општег речника набавке: 45400000
Природа радова:
- извођење радова по члану 5. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама.
Обим радова: молерско-фарбарски радови, подополагачки и радови на инсталацијама водовода и канализације и електро инсталације.
Место извођења радова: Панчево, Ослобођења 27.

Ознака из класификације делатности: Сектор Ф, Област 43, Грана 43.3, Група 43.31.

Првобитна вредност уговора:	624.725,30 динара без ПДВ-а, односно 749.670,36 динара са ПДВ-ом
Измењена вредност уговора:	622.478,30 динара без ПДВ-а, односно 746.973,96 динара са ПДВ-ом

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Разлог за измену уговора-увећање количине изведених радова (вредност изведених радова се умањује јер је вредност мањкова радова већа од вредности вишкова радова), како је наведено у Образложењу Надзорног органа број 04-265/2015-1 од 22.02.2016. године.
Основ за измену Уговора је члан 21. модела уговора односно закљученог Уговора који гласи:
„Извођач се обавезује да изведе евентуалне вишкове радова који не прелазе 10% од уговорених количина радова који су предмет овог Уговора, за којима се укаже објективна потреба у току извођења радова и за чије извођење претходно сагласност даје надзорни орган именован од стране Наручиоца, у складу са Посебним узансама о грађењу („Сл. лист СФРЈ“ број 18/77).
У том случају Извођач мора да евентуалне вишкове радова који не прелазе 10% од уговорених количина радова који су предмет овог Уговора изведе под условима и јединичним ценама из овог Уговора, а у складу са расположивим финансијским средствима за ову намену.

Остале информације: