# ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

| | |
|---|---|
| Назив наручиоца: | ЈП "ДИРЕКЦИЈА" ПАНЧЕВО |
| Адреса наручиоца: | Змај Јове Јовановића број 6 Панчево |
| Интернет страница наручиоца: | www.direkcija.pancevo.rs |
| Врста наручиоца: | Јавна предузећа-локална самоуправа |
| Врста предмета: | Радови |

**За добра и услуге**: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
**За радове:** природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

ЈН А137/2015 -појачано одржавање улице Иве Лоле Рибара у Иванову.
Опис предмета јавне набавке: радови - ознака из општег речника набавке:
45233139 – радови на одржавању аутопутева.
Процењена вредност износи 1.004.000,00 динара без динара без пдв-а.
Природа радова:
- извођење радова по члану 5. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама.
Обим радова:
- претходни и припремни радови, земљани радови, коловозна конструкција. остали радови.
Место извођења радова: улица Иве Лоле Рибара у Иванову.
Ознака из класификације делатности: Сектор Ф, Област 42, Грана 42.1, Група 42.11. Изградња путева и аутопутева.

| | |
|---|---|
| Првобитна вредност уговора: | 999.527,80 динара без пдв-а, односно 1.199.433,36 динара са пдв-ом |
| Измењена вредност уговора: | 987.685,54 динара без пдв-а, односно 1.185.222,65 динара са пдв-ом |

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Разлог за измену уговора-појавио се мањак радова, укако је наведено у Образложењу Надзорног органа број 03-1106/2015-1 од 18.04.2016. године.
Основ за измену Уговора је члан 21. модела уговора односно закљученог Уговора који гласи:
„ Извођач се обавезује да изведе евентуалне вишкове радова који не прелазе 10% од уговорених количина радова који су предмет овог Уговора, за којима се укаже објективна потреба у току извођења радова и за чије извођење претходно сагласност даје надзорни орган именован од стране Наручиоца.
У том случају Извођач мора да евентуалне вишкове радова који не прелазе 10% од уговорених количина радова који су предмет овог Уговора изведе под условима и јединичним ценама из овог Уговора, а до висине расположивих финансијских средстава за ову намену.
На основу потписаног и овереног писаног образложења стручног надзора о оправданости вишкова радова из става 1. овог Уговора, сачиниће се анекс овог Уговора.
Вишкови радова из става 1. овог члана не могу бити основ за продужење рока за извођење радова.“

Остале информације:

Мења се Уговор о извођењу радова-појачано одржавање улице Иве Лоле Рибара у Иванову број 03-1106/2015 од 30.12.2015. године, у погледу уговорене вредности.